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01 計畫簡介

中央全額補助

本市公私立國中小共266校

補助載具至少36,745台

補助充電車至少1,310台

受惠教師數 15,362人

受惠學生數 193,461人

設備統一採購

補助全國 國高中小 教育部大數據分析

1年完成

設備採購

4年完成

教師培訓

補助全國 國高中小
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61萬臺載具



(1)偏遠學校：師生1人1機

(2)非偏遠學校：每6班補助1班

以110年最大班級人數估算

國小：教師用載具每1補助班2台

國中：教師用載具每1補助班3台

02-1 補助原則

(1)偏遠學校：每班1台

(2)非偏遠學校：以載具/32估算

1台充電車可充32台載具

(1)每間教室1台AP

(2)可支援全班載具同時使用

充電車 教室無線AP

(含學習載具管理系統MDM使用4年授權，由教育部MDM納管)

學習載具
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02-2 補助原則－範例

備註：依補助原則公式計算後載具總數(H)須扣除110年教育部及國教署已補助數量(I)包括：

1.110年數位學習推動計畫「科技輔助自主學習實施學校」19校

2.110年數位學習堆動計畫「5G智慧學習學校」38校及「5G智慧學習學校」 (智慧學校數位學堂計畫)33校

3.111年數位學習堆動計畫「5G智慧學習學校」(第2梯次)11校

4.110-111年「教育部國民及學前教育署補助偏遠地區國中小行動載具計畫」11校
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學
制
(國
小、
國
中)

設
立
別
(公
立、
私
立)

地區
屬性
(偏
遠、
非山
非市、
一般)

行政
區

學校
名稱 學校基本資料

補助
班級數

學習載具(台) 充電車(台)

110
年
班
級
數
(A)

110
年
教
師
數
(B)

110
年
學
生
數
(C)

110
年
最
大
班
級
人
數
(D)

每6班補
助1班/
偏遠師
生1人1
機(E)
(E)=(A)/6
(無條進位)

公式計算 110年 111年 110年 111年

教師載具數
(F)

國小(F)=(E)*2
國中(F)=(E)*3

學生載具數
(G)

(G)=(D)*(E)

載具總計
(H)

(H)=(F)+(G)

已補助
數量(I)

預計補助
數量(J)
(J)=(H)-(I)

已補助
數量(K)

預計補助
數量(L)
(L)=(J)/32
(1台充電車可
充32台平板)
(無條件進位)
(偏遠1班1台)
(L)=(A)-(K)

國小 公立 一般 龜山區 xx國小 65 114 1,731 28 11 22 308 330 0 330 11

國中 公立 一般 中壢區 xx國中 83 211 2,410 31 14 42 434 476 62 414 13

國中 公立 偏遠 楊梅區 xx國中 9 25 150 18 偏遠 25 150 175 20 155 1 8



(1)每年每校至少辦理1次

(2)公開授課(含說、觀、議課)

(3)需上傳公開觀課紀錄表

(上傳至本局管考系統)

(1)數位學習工作坊(一)+(二)

4年內編制內教師全數參加

111年目標達25%

(2)科技輔助自主學習工作坊(2日)

鼓勵教師自由參加

(1)教育部針對抽樣對象每學期

抽樣調查1次(單元短期成效)
(2)抽樣對象：本計畫重點學校、典範

學校、其他專案如BYOD(自帶載具到

校計畫)、THSD(帶載具回家學習計畫)

、雙語數位學伴

成效評估

03-1 績效指標

增能研習公開觀課
每校每

年1次

每校4年

內完成

配合

抽樣
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(1)對象：參加過數(一)及數(二)

(2)課程：2日進階教學技巧研習

(3)方式：由教育部北區輔導團

(國北教大)辦理，符合資格且

有意願教師依公文自由報名

(1)對象：4年內教師全數參加

(2)課程：數位學習基礎理論

(3)方式：本局辦理，學校人數

較多，且有意願自辦學校，

屆時依公文提出申請

(1)對象：4年內教師全數參加

(2)課程：數位平台實機操作課程

(3)方式：本局辦理，學校人數

較多，且有意願自辦學校，

屆時依公文提出申請

科技輔主自主學習工作坊(2日)

03-2 績效指標－增能研習

數位學習工作坊(二)數位學習工作坊(一)
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共同供應契約

3/21 公告

4/22 決標

5/4-13日縣市下訂

中央統一招標 本局統一訂購 本局統一配送 本局驗收

確定各校數量

調查各校系統
本局選定廠商

本局統一訂購

第１階段學校點交

第２階段機關驗收

驗收合格學校登帳

依履約期預計

6月30日完成配送及測試

7月31日完成MDM設定

5-9月辦理教育訓練

本局3月28日

辦理計畫說明會

4/8前填報系統調查

本局5月4-13日

統一下訂

本局5月中辦理

設備配送說明會

預計10-11月驗收

學校繳交財產增加單

04-1 設備採購－期程
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04-2 設備採購－期程表
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期程 工作項目
計畫期程：111年1月1日至12月31日

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

教育部
招標期

教育部統一招標(共同供應契約) 3/21公告

教育部決標(公告廠商名單) 4/22決標

本局
訂購期

本局調查各校系統(1校1系統) 4/8前

本局選定廠商 4/22-29

廠商設備展示會(4/22決標後再研
議辦理方式)

待研議

本局統一下訂 5/4-/13

廠商
履約期

配送說明會 5月中

設備配送及測試(學校完成點交含測試) 6/30前

教育部MDM設定 7/31前

教育訓練 5月下單後起至9/30期間辦理

機關驗收 10/1-11/30

付款及結案 12/31前

財產
登帳期

學校登帳作業(依公文辦理) 12/10前

✽備註：視實際執行與履約狀況調整期程



處理器晶片、記憶體、

儲存容量、網路/藍芽、

內建插槽及充電器、

螢幕解析度、作業系統版本、
基本工具軟體、保護套、

NCC認證、環保認證

MDM授權、教育訓練、

維護保固4年等基本要求

4種載具系統 願望清單(納入評選考量)

 鍵盤、觸控筆

 提升載具儲存空間

 保護貼

 駐點或服務人力

 教育訓練

 雲端儲存空間

 額外學習載具(含MDM)

核心項目( 基本規格)

縣市納入評選中央規格把關

廠商創意回饋

04-3 設備採購－規格

iPad OS系統

Windows系統

Chrome OS系統

Android系統

本局由中央評選出之廠商
選定廠商中央評選廠商
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載具系統調查

 iPad OS系統

Windows系統

 Chrome OS系統

 Android系統

1校1系統
1.經正式會議確定選擇系統

2. 4月8日前至填報系統填報

3.上傳調查表彩色核章掃描檔

填報

登入單一認證授權平台線上填報暨通知系統

填報[757] 推動中小學數位學習精進方案」

111年國民中小學實施計畫學習載具系統調查

正式會議（如：行政會議、需求會議、教師晨會等)

04-4 設備採購－系統調查(4月8日前完成)

請選擇

1系統
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依據111年3月24日桃教資字第1110026050號函填報

https://sso.tyc.edu.tw/TYESSO/Login.aspx


感謝聆聽！

接下來QA時間


